

План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Бартеневская, д.29
к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	29.06.2026 ⁴



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.

**План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.13
к отопительному периоду 2026/2027 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	25.06.2026 ⁴



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.

**План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Горчакова, д.7,корп.1
к отопительному периоду 2026/2027 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	25.06.2026 ⁴



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.

План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Плавский проезд, д.7, корп.1
к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	26.06.2026 ⁴



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.

План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Бартеневская, д.27, корп.1
к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	30.06.2026 ⁴



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.

**План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.28,корп.2
к отопительному периоду 2026/2027 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	29.06.2026 ⁴



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.

**План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Аллея Витте, д.2,корп.1
к отопительному периоду 2026/2027 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	26.06.2026 ⁴

Директор



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.

План подготовки ГБОУ Школа №1981
здания по адресу: г. Москва, ул. Бартеневская, д.27
к отопительному периоду 2026/2027 года

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 15.05.2026
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	29.05.2026 ¹
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	29.05.2026 ²
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	29.05.2026 ³
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	30.06.2026 ⁴

Директор



Чермошенцев А.В.

¹ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

² Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

³ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее двух недель с момента подачи заявки на вызов оценки обеспечения технической готовности к отопительному периоду.

⁴ Плановая дата завершения работ должна быть не позднее чем за неделю до плановой даты опрессовки, указанной в ЕКИС в форме по опрессовке.