

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ Школа № 1368

Е.В. Бобина

2025 года



**План подготовки ГБОУ Школа № 1368
здания по адресу: г. Москва, ул. Академика Понтрягина,
дом 11, корпус 2
к отопительному периоду 2025/2026 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 07.05.2025
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	02.06.2025
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	02.06.2025
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	02.06.2025
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	23.06.2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 1368

Е.В. Бобина
« 06 » _____ 2025 года

**План подготовки ГБОУ Школа № 1368
здания по адресу: г. Москва, ул. Академика Понтрягина,
дом 27, корпус 1
к отопительному периоду 2025/2026 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 07.05.2025
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	02.06.2025
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	02.06.2025
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	02.06.2025
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	23.06.2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 1368

Е.В. Бобина
« 06 » _____ 2025 года

**План подготовки ГБОУ Школа № 1368
здания по адресу: г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 125А
к отопительному периоду 2025/2026 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 07.05.2025
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	13.06.2025
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	13.06.2025
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	13.06.2025
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	07.07.2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 1368

Е.В. Бобина
«16» мая 2025 года

**План подготовки ГБОУ Школа № 1368
здания по адресу: г. Москва, Чечёрский проезд, д. 106
к отопительному периоду 2025/2026 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 07.05.2025
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	13.06.2025
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	13.06.2025
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	13.06.2025
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	07.07.2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ Школа № 1368
Е.В. Бобина
«16» мая 2025 года

**План подготовки ГБОУ Школа № 1368
здания по адресу: г. Москва, ул. Академика Понтрягина,
дом 17, корпус 1
к отопительному периоду 2025/2026 года**

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1.	Оставить вызов на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК»	до 07.05.2025
2.	Подготовить документы, указанные в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234	02.06.2025
3.	Проверить наличие/отсутствие строения в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанных на сайте ПАО «МОЭК»	02.06.2025
4.	При наличии строения в списках, согласно п. 3 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка/наладка режимов/гидравлические испытания на прочность и плотность)	02.06.2025
5.	Проведение гидравлических испытаний и промывки системы	23.06.2025