

Согласовано

Филиал № 6

Предприятие № 3

ПАО «МОЭК»

Главный инженер
Предприятия №3
Жарков Константин
Николаевич
Предприятие №3
Филиала №6 ПАО «МОЭК»
ул. Поляны, влад. 75

Утверждаю

Заместитель главного
инженера

ГБУ «МосСпортОбъект»



/М.В.Сергушин/

План подготовки объекта ГБУ «МосСпортОбъект»
расположенного по адресу:
ул. Южнобутовская, д. 96

к отопительному периоду 2026/2027 года.

№ п/п	Виды работ	Плановая дата завершения работ
1	Направление вызова на оценку обеспечения технической готовности к отопительному периоду на сайте ПАО «МОЭК» (получение сведений об отсутствии задолженности в Филиале 11).	29.05.2026
2	Проверка наличия/отсутствия объекта в перечнях с ранее выявленными замечаниями, указанными на сайте ПАО «МОЭК».	20.05.2026
3	При наличии строения в списках, согласно п.2 Плана, провести мероприятия по устранению замечаний (промывка, наладка режимов, гидравлические испытания на прочность и плотность).	
4	Подготовка документов, указанных в разделе II Приказа Минэнерго от 13.11.2024 № 2234.	16.06.2026
5	Проверка работоспособности запорной арматуры.	16.06.2026
6	Проведение промывки систем с последующим заполнением сетевой водой.	25.06.2026
7	Проведение гидравлических испытаний систем центрального отопления, вентиляции с участием представителей ПАО «МОЭК».	25.06.2026
8	Отбор проб и получение результатов хим. анализа сетевой воды.	25.06.2026
9	Наличие аварийных ситуаций за прошедшие отопительные периоды.	отсутствовали

Начальник отдела
эксплуатации инженерных
систем и оборудования

/А.В.Филатов/

Инженер отдела эксплуатации
инженерных систем и
оборудования

/М.А.Веселов/